
景德镇市高新区泰邦陶瓷厂房建设项目
“1·20”起重伤害事故责任追究和整改措

施落实情况评估报告

2024 年 1 月 20 日 7 时许，高新区泰邦陶瓷厂房建设项

目发生一起起重伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失 120

万元。事故发生后，景德镇市人民政府依法成立事故调查组

开展事故调查工作，并于 2024 年 4 月 28 日对事故调查报告

作出批复，依法向社会进行了公布。

根据国务院安委会办公室《生产安全事故防范和整改措

施落实情况评估办法》和江西省人民政府办公厅关于印发

《江西省生产安全事故调查处理落实情况评估办法》的有关

规定，景德镇市安委办牵头对事故责任追究和整改措施落实

情况进行了评估。现将评估情况报告如下：

一、评估工作组织及开展情况

2025 年 2 月 10 日，市安防减灾办牵头成立了评估组，

评估组组长由景德镇市应急局副局长任济民同志担任，原事

故调查组成员单位派员参加，评估深入事故企业和相关管理

部门和单位，采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、

现场检查和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、整

改措施落实情况开展了评估工作。对检查发现的问题，评估

组现场进行了反馈，并要求立即进行整改。2 月 14 日，评估

组召开会议，经充分讨论，形成评估意见。



二、事故责任企业和责任人员的责任追究落实情况

景德镇市高新区泰邦陶瓷厂房建设项目“1·20”起重

伤害事故调查报告批复后，相关部门和单位按照《景德镇市

高新区泰邦陶瓷厂房建设项目“1·20”起重伤害事故调查

报告》的要求，对事故责任企业和责任人员落实了责任追究。

具体情况如下：

（一）对事故责任企业责任追究的落实情况。

1.江西金马建设工程有限公司，履行安全管理主体责任

不到位，对事故发生负有主要责任，已依据《中华人民共和

国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，对其处叁拾

万元罚款的行政处罚。

2.同致诚工程咨询有限公司，履行监督管理职责不到

位，对事故发生负有责任，已依据《建设工程安全生产管理

条例》第五十七条第四项之规定 ，对其处壹拾万元罚款的行

政处罚。

（二）对涉事企业责任人员责任追究落实情况。

1.李某，男，施工项目部经理，负责项目全面工作，对

事故发生负有主要领导责任，已依据《中华人民共和国安全

生产法》第九十五条第一项之规定，处以其上一年年收入 40%

罚款的行政处罚。

2.谭某某，男，施工项目部专职安全员，履行安全管理

职责不到位，对事故发生负有管理责任，已依据《中华人



民共和国安全生产法》第九十六条之规定，处以其上一年年

收入 20%罚款的行政处罚。

3.杨某某，女，总监理工程师，对事故发生负有监管责

任。已依据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条之规

定进行处理。

三、事故有关监管单位和人员的责任追究落实情况

本次调查，未发现相关监管部门履职不到位情况。

四、事故有关责任单位整改措施落实情况

按照《景德镇市高新区泰邦陶瓷厂房建设项目“1·20”

起重伤害事故调查报告》的要求，江西金马建设工程有限公

司、同致诚工程咨询有限公司深刻吸取事故教训，一是加强

现场施工管理。全面开展隐患排查治理，认真排查事故隐患，

防范安全风险隐患；针对物料提升机管理混乱问题，制定了

物料提升机安全使用管理制度，对现有物料提升机进行了全

面检查，安排专人盯守物料提升，确保类似问题得到有效管

控；对危险性较大的分部分项工程，制定了专项施工方案，

并按规定做好安全技术交底；安全管理人员要严格落实跟班

检查制度，及时消除事故隐患和制止违章作业行为。二是严

格监理职责落实。监理单位严格履行监理职责，加强对危险

性较大的分部分项工程的审核和监督。对物料提升机的安

装、使用和拆除等环节进行全过程旁站式监督，对发现安全

隐患问题及时下达监理指令，督促施工单位进行整改，确保

安全隐患问题及时消除。三是加强安全培训教育。施工单位

将安全教育培训作为重点任务，加强对作业人员的安全意识



教育。通过定期开展安全培训，明确物料提升机严禁载人等

规定，杜绝违规乘坐行为。同时，对操作人员进行专业技能

培训，确保其具备相应的操作资质。

五、事故发生单位及行业领域有关人员受教育情况

事故发生后，相关单位组织开展事故分析会，吸取教训，

完善安全管理制度，组织开展了安全生产大排查，坚决遏制

重大隐患，对事故隐患零容忍。强化物料提升机全过程管理，

严格按照专项安装方案进行操作，确保安装质量符合标准。

安装完成后，由施工单位、监理单位、安装单位和使用单位

共同进行验收，确保设备的安全装置齐全有效。并对相关作

业人员进行了再教育、在培训；有关监管部门增加了检查力

度和频次，严厉打击和查处安全生产违法行为。

六、评估意见

景德镇市高新区泰邦陶瓷厂房建设项目“1·20”起重

伤害事故责任追究和整改措施落实总体情况看，评估组认

为：江西金马建设工程有限公司、同致诚工程咨询有限公司

能深刻汲取事故教训，认识到安全生产的重要性，对事故责

任单位和行业领域相关人员起到了警示和教育的作用，同

时，对《景德镇市高新区泰邦陶瓷厂房建设项目“1·20”

起重伤害事故调查报告》提出的防范措施建议能认真学习研

究，并积极进行了整改落实。


