景德镇市发展和改革委员会

景发改审设审字〔2020〕178号
	


关于S404黄坛至三龙段公路改建项目工程

初步设计变更的批复

景德镇市公路管理局：

    你局报来关于请求审批S404黄坛至三龙公路改建工程初步设计变更的文收悉。根据《景德镇市发展改革委关于S404浮梁黄坛至三龙段公路改建项目工程可行性研究报告的批复》（景发改审交通字〔2019〕105号）的建设内容，经组织有关部门代表及专家进行审查，基本同意根据专家组审查意见修改后的初步设计，现就有关问题批复如下：

为避免占用基本农田及减少拆迁，根据不同路段的交通情况，对原初步设计做如下变更：
1、路线设计变更：原设计起点位于黄坛村（起点桩号为K14+010），终点位于景德镇浮梁县三龙镇，为现状S404道路与G206国道的交叉处，终点桩号为K35+455.643。本次变更设，K14+010～K33+460路线平面、纵面均维持原设计,对路线K33+640～K35+780.804进行改线调整，利用现有工业园道路，终点位于三龙工业园道路G206交叉处，终点桩号K35+780.804。
2、路基设计变更：原设计采用二车道二级公路标准，路基宽度14.0米，布置形式为：1.5米（土路肩）+2.0米（硬路肩）+3.5米（行车道）+3.5米（行车道）+2.0米（硬路肩）+1.5米（土路肩）。

变更后道路标准横断面一：

14m宽，双向两车道，其中左幅增加5m宽双向行驶自行车道；0.5 米（土路肩）+0.5米（路缘带）+3.5米（行车道）+3.5米（行车道）+0.5米（隔离护栏）+2.5米（绿道）+2.5米（绿道）+0.5米（土路肩）=14米。适用于桩号 K14+010～K33+640段。

变更后道路标准横断面二：

路基宽为24.0米，其横断面布置为：4.0米（人行道）+2.0 米（绿化带）+2.5米（非机动车道）+3.5米（行车道）+3.5米（行车道）+2.5米（非机动车道）+2.0米（绿化带）+4.0米（人行道）。适用于桩号K33+640～K35+780.804段。本次设计不改变工业园老路断面形式。

3、路面结构设计变更：原设计全线采用69cm路面结构形式，本次变更设计K14+010～K26+150 段采用61cm路面结构形式，K26+150～K33+640段维持原有设计结构形式，K33+640～K35+780.804段利用现有三龙工业园道路，进行加铺3cm沥青混凝土处理。

二、工程总投资：经核定，本项目工程总概算为19796.23万元。其中，建筑安装工程费为14525.16万元，工程建设其他费用为1242.38万元，土地征用及拆迁补偿费为3359.25万元，预备费为669.44万元。

三、其他建设内容按照原初步设计批复（景发改审设审字〔2019〕123号）不变。

望接批复后，抓紧组织实施，确保工程质量，完工后及时办理竣工验收手续。

此复
                                   2020年10月30日 

附件：

工程概算核定表
工程名称：S404黄坛至三龙公路改建工程

	序号
	工程或费用名称
	概算值（万元）
	备注

	一
	第一部分 建筑安装工程费
	14525.16 
	

	
	
	
	

	二
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费
	3359.25 
	

	
	
	
	

	三
	第三部分 工程建设其他费
	1242.38

 
	

	1
	建设项目管理费
	662.65 
	含建设单位管理、工程监理费、设计文件审查费、竣（交）工验收试验检测费

	2
	建设项目前期工作费
	306.31 
	含勘察设计费、招标文件编制费

	3
	专项评价（估）费
	73.46 
	

	4
	联合试运转费
	4.88 
	

	5
	生产准备费
	73.05 
	

	6
	工程保通费
	10.72 
	

	7
	工程保险费
	53.88 
	

	
	
	
	

	
	第一至三部分费用合计
	19126.79

	

	
	
	
	

	四
	第四部分 预备费
	669.44 
	

	
	
	
	

	
	项目概算总金额
	19796.23 
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