景德镇市发展和改革委员会

景发改审设审字〔2021〕45号
	


关于新桥至新柳段公路改建项目工程

初步设计变更的批复

景德镇市公路管理局：

    报来《景德镇市公路管理局关于S207新桥至新柳段公路改建工程设计变更请示》（景路工字〔2021〕2号）收悉。根据《景德镇市发展改革委关于新桥至新柳段公路改建项目工程可行性研究报告的批复》（景发改审交通字[2018]61号）及《关于新桥至新柳段公路改建项目初步设计的批复》（景发改审设审字[2018]83号）的建设内容，经组织有关部门代表及专家进行审查，基本同意根据专家组审查意见修改后的初步设计，现就有关问题批复如下：

原设计采用新线上跨铁路，因与铁路部门未能协商一致，且为避免占用基本农田及减少拆迁，根据不同路段的交通情况，对原初步设计做如下变更：
1、变更路段为桩号K26+500～K28+400(变更前桩号，路线长1.9公里），综合考虑对原设计线位进行线位调整变更，路线变更后桩号为K26+500～K28+388.857，路线变更后长度1.889公里。
2、过村庄K27+200～K27+612.131段，计0.412公里，维持现状四级公路进行路面改善，对塘坝中桥采取利用的原则，设计荷载等级维持原有技术标准。
3、取消原上跨皖赣铁路高架桥设计，利用原有下穿皖赣铁桥分离立交桥，保持现状，净宽、净高不变。
二、工程总投资：本项目原概算为6477.46万元，设计变更后总概算为4849.13万元，共计调减1628.33万元（详见附件）。其中，建筑安装工程费为3234.00万元，工程建设其他费用为1381.73万元，预备费为230.91万元。

三、其他建设内容按照原初步设计批复（景发改审设审字〔2018〕83号）不变。

望接批复后，抓紧组织实施，确保工程质量，完工后及时办理竣工验收手续。

此复
附件：工程概算调整核定表

                                   2021年4月23日 

附件：

工程概算调整核定表

工程名称：新桥至新柳段公路改建项目                                 单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	原批概算
	核定调整概算
	调整情况
	备注

	Ⅰ
	建安工程费
	4320.56
	3234.00
	-1086.56
	

	1
	临时工程
	194.43
	327.39
	132.96
	

	2
	路基工程
	1586.52
	1239.07
	-347.45
	

	3
	路面工程
	980.55
	1148.30
	167.75
	

	4
	桥梁涵洞工程
	1259.11
	228.95
	-1030.16
	

	5
	交叉工程
	128.44
	158.24
	29.8
	

	6
	公路设施及预埋管线工程
	109.29
	69.83
	-39.46
	

	7
	绿化及环境保护工程
	45.73
	45.73
	0
	

	8
	取、弃土场
	16.49
	16.49
	0
	

	
	
	
	
	
	

	Ⅱ
	设备及工器具购置费
	2.49
	2.49
	0
	

	
	
	
	
	
	

	Ⅲ
	其他费用
	1845.96
	1381.73
	-464.23.
	

	1
	土地征用及拆迁补偿
	1168.78
	998.51
	-170.27
	

	2
	建设项目管理费
	450.67
	198.66
	-252.01
	

	3
	建设项目前期工作费
	164.18
	122.89
	-41.29
	

	4
	专项评价（估）费
	60.17
	60.05
	-0.12
	

	5
	联合试运转费
	2.16
	1.62
	-0.54
	

	
	
	
	
	
	

	Ⅴ
	预备费
	308.45
	230.91
	-77.54
	

	
	
	
	
	
	

	
	工程总概算
	6477.47
	4849.13
	-1628.33
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